



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
ANGOSTURA

CONTRATO No. LO-84-H21-825002983-M-1-2023

CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACION DE PLAZO  
Y/O AUMENTO DE MONTO

EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, SINALOA, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA **20 DE DICIEMBRE DE 2023** EN LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA (JUMAPAANG), CITA EN CALLE ELIAS MASCAREÑO No. 45, COLONIA CENTRO, ANGOSTURA, SINALOA, C.P. 81600, SE REUNIERON EL **DR. CESAR EUTIQUIO DOMINGUEZ SANDOVAL**, GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "**LA JUMAPAANG**" Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA: **COMERCIALIZADORA CLN, S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL ING. EDUARDO GIOBANY ESPINOZA SARABIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "**LA CONTRATISTA**", CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACION DE PLAZO Y AUMENTO DE MONTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. **LO-84-H21-825002983-M-1-2023**, RELATIVO A: **CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, INCLUYE: COLECTOR CON TUBERIA DE 10" DE DIAMETRO, PRE-TRATAMIENTO , FOSAS SEPTICAS Y LAGUNA WETLAND EN LA LOCALIDAD DE "LA UNION" MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA. DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), ACCIONES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LOCALIDADES RURALES 2023.**

ANTECEDENTES

CON FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2023, "**LA JUMAPAANG**" Y "**LA CONTRATISTA**" CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. **LO-84-H21-825002983-M-1-2023**, CON EL OBJETO DE REALIZAR TRABAJOS DE: **CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, INCLUYE: COLECTOR CON TUBERIA DE 10" DE DIAMETRO, PRE-TRATAMIENTO , FOSAS SEPTICAS Y LAGUNA WETLAND EN LA LOCALIDAD DE "LA UNION" MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA. REALIZADO POR CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL.**

CON FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2023, "**LA JUMAPAANG**" Y "**LA CONTRATISTA**", CELEBRARON EL CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO No. **LO-84-H21-825002983-M-1-2023-1**, EL CUAL HUBO UN AUMENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCION PARA TERMINAR LOS TRABAJOS EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE PRESENTE AÑO, POR LO QUE RESULTA 80 DIAS NATURALES.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
ANGOSTURA

CONTRATO No. LO-84-H21-825002983-M-1-2023

**NUMERO DE LICITACION:** No. LO-84-H21-825002983-M-1-2023

**MODALIDAD DE EJECUCION:** POR CONTRATO

**NUMERO DE CONTRATO:** No. LO-84-H21-825002983-M-1-2023,

**FECHA:** 12 DE OCTUBRE DE 2023

**IMPORTE DEL CONTRATO:** \$4'714,681.15 (SON: CUATRO MILLONES , SETESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 15/100 M.N.), MÁS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO \$754.348.99 (SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.), DANDO UN TOTAL DE \$5'469,030.14 (CINCO MILLONES, CUATROSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA PESOS 14/100 M.N.)

QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVARON DEL CONTRATO EN MENCIÓN, LOS RECURSOS FUERON AUTORIZADOS DE CONFORMIDAD EN EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), MEDIANTE EL ANEXO DE EJECUCIÓN NÚMERO 25-01/2023 Y ANEXO TÉCNICO NUM. 01/2023 ACCIONES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2023.

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE APROBÓ CON BASE EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DEL EJERCICIO 2023, PUBLICADO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2022.

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** 80 DIAS NATURALES

**FECHA DE INICIO:** 13 DE OCTUBRE DE 2023

**FECHA DE TERMINACION:** 31 DE DICIEMBRE DE 2023

**OBJETO DEL CONVENIO:** AUMENTAR EL MONTO DEL CONTRATO EN \$ 822,115.22 (OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL, CIENTO QUINCE PESOS 22/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PARA QUEDAR EN \$5'536,796.37 (SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N.), MAS EL 16% DEL IMPUESTO AGREGADO \$885,887.42 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N.) DANDO UN TOTAL: \$ 6'422,683.79 (SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N.), ESTO A MODIFICACIONES DEBIDO A CORRECCION DEL PROYECTO POR PROBLEMAS SOCIALES PARA





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
ANGOSTURA**

**CONTRATO No. LO-84-H21-825002983-M-1-2023**

**UNA MEJOR OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, INCLUYE: COLECTOR CON TUBERIA DE 10" DE DIAMETRO, PRE-TRATAMIENTO FOSAS SEPTICAS Y LAGUNA WETLAND EN LA LOCALIDAD DE "LA UNION" MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA, QUE IMPLICA RECURSOS ADICIONALES.**

AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS **31 DIAS** NATURALES PARA TERMINAR EL **31 DE MARZO DE 2024**, POR LO QUE RESULTA UN PROGRAMADO DE **171 DÍAS** NATURALES; LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LA JUMAPAANG, FORMALIZO UN CONVENIO CON LA EMPRESA COMERCIALIZADORA CLN, S.A. DE C.V. DE AMPLIACIÓN DE TIEMPO, YA QUE SURGIERON IMPREVISTOS CON LA POSESION LEGAL DEL PREDIO (PROPIETARIOS) DONDE SE UBICARIA LA FOSA SEPTICA Y LAGUNA WETLAND PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA, POR LO QUE HUBO UN RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJO, ADEMAS DE UN AUMENTO EN EL MONTO CONTRATADO, EL CUAL SERA ABSORBIDO POR EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.

EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, CON EL OFICIO NO. B00.808-631, LA CONAGUA AUTORIZO UNA PRORROGA PARA CONCLUIR EL PROGRAMA DE PROAGUA 2023 PARA SU TERMINACION A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2024.

POR LO QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUEDARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA.

**PLAZO DE EJECUCION: 171 DIAS NATURALES**

**FECHA DE INICIO: 13 DE OCTUBRE DE 2023**

**FECHA DE TERMINACION: 31 DE MARZO DE 2024.**

LAS PARTES ACUERDAN QUE CON EXCEPCIÓN DE LO EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN ESTE CONVENIO, REGIRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL.



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
ANGOSTURA**

**CONTRATO No. LO-84-H21-825002983-M-1-2023**

**POR "LA JUMAPAANG"**

**DR. CESAR EUTIQUIO DOMINGUEZ SANDOVAL  
GERENTE GENERAL DE JUMAPAANG**

**POR "LA CONTRATISTA"**

**ING. EDUARDO GIOBANY ESPINOZA SARABIA  
REPRESENTANTE LEGAL DE:  
COMERCIALIZADORA CLN, S.A. DE C.V.**

**TESTIGOS**

**C. ARNOLDO LOPEZ VALENZUELA  
GERENTE TECNICO DE JUMAPAANG**

**ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA**